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Il Segretariato Generale del Ministero della Cultura (di qui in avanti detto anche Ministero), Servizio V – 
Contratti e attuazione programmi (di seguito “Segretariato Generale” oppure anche SG), con sede in Via del 
Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, C.F. 97803850581, rappresentato dal Dirigente del Servizio V Ing. 
Angelantonio ORLANDO, ivi domiciliato per la carica 

 

e 

 

il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Veneto (di seguito anche “beneficiario”, oppure 
anche SR Veneto), con sede in Venezia, Calle del Duca Cannaregio 4314, rappresentato dalla dott.ssa 
Renata CASARIN, in qualità di Direttore, ivi domiciliato per la carica; 

 

il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia (di seguito anche 
“beneficiario”, oppure anche SR Friuli Venezia Giulia), con sede in Trieste, Piazza della Libertà 7, 
rappresentato dal dott. Roberto CASSANELLI, in qualità di Direttore, ivi domiciliato per la carica; 

 

lo Stato Maggiore dell’Esercito (di seguito “soggetto attuatore” oppure “SME”), con sede in Roma, via XX 
Settembre n. 123/A, rappresentato dal Gen. C.A. Giovanni FUNGO, in qualità di Sottocapo di Stato 
Maggiore dell’Esercito, ivi domiciliato per la carica; 

 

la Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della difesa (di seguito “Geniodife”), con sede in Roma, 
Piazza della Marina n. 4, rappresentata dal Gen. Isp. Giancarlo GAMBARDELLA, in qualità di Direttore; 

 

Difesa Servizi S.p.A. (di seguito “stazione appaltante” oppure “Difs”), con sede in Roma, via Flaminia 335, 
rappresentata dall’Avvocato Fausto RECCHIA, in qualità di Amministratore Delegato, ivi domiciliato per la 
carica. 

Le Parti, 

PREMESSO CHE 

- il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 2 dicembre 2016 (Rep. n. 556), 
registrato alla Corte dei Conti in data 15 dicembre 2016 al n. 4450, ha approvato il Piano Strategico 
“Grandi Progetti Beni Culturali” - Annualità 2017-2018, per l’importo complessivo di euro 
135.000.000,00 tra i quali rientra l’intervento “Musei della Memoria: percorsi museali di Palmanova e 
l’intervento “Museo della Terza Armata di Padova” oggetto del presente disciplinare; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica 19 giugno 2019, n. 76, recante il 
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta 
collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” stabilisce, 
tra l’altro, le specifiche competenze del Segretariato generale e degli Istituti centrali e dotati di 
autonomia speciale; 

- Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 novembre 2014, recante 
“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero” ha istituito, presso il 
Segretariato Generale, il Servizio V - Contratti e attuazione programmi “Programmazione strategica 
nazionale e comunitaria” tra le cui competenze rientra la responsabilità della programmazione e del 
coordinamento dell’attuazione degli interventi a valere sul Piano Strategico “Grandi Progetti Beni 
Culturali”; 
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- ai sensi dell’art. 11 del citato DPCM n. 171/2014, al Segretariato Generale sono assegnati compiti di 
coordinamento delle strutture centrali e periferiche del MIBACT e della programmazione comunitaria e 
nazionale; 

- in virtù dell’art. 32 del predetto DPCM, i Segretariati Regionali del MIBACT, tra l’altro, curano i rapporti 
del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella 
regione e svolgono le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi 
dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza; 
inoltre, assicurano il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli atti di 
gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a centrali di committenza comuni e 
l'integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti; 

- i Segretariati Regionali hanno, quindi, piena competenza sugli interventi riguardanti i Beni Culturali 
presenti nel territorio regionale, potendo anche stipulare accordi con le Regioni, gli enti locali e le altre 
istituzioni presenti nella regione per la realizzazione delle attività di riqualificazione, recupero e 
valorizzazione; 

- il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica 1 dicembre 2017, n. 238, 
recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, 
concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, interviene 
ulteriormente sulla riorganizzazione del Ministero; 

- il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. I, comma I, L. 9 
agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" ha attribuito le 
competenze in materia di turismo ad altro Dicastero; 

- la Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera 
o) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 1, comma 
1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 191, è competente 
all’acquisizione, amministrazione, valorizzazione e dismissione dei beni demaniali militari ed a porre in 
essere i relativi adempimenti tecnico-amministrativi e demaniali; 

- è stato sottoscritto l’Accordo Quadro tra il Ministero della Difesa e il Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo in data 7 luglio 2016 che mira a promuovere la cultura dei musei militari italiani 
sostenendone le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in essi conservati, oltre alla 
definizione di indirizzi comuni volti al miglioramento della fruizione e gestione dei musei militari italiani; 

- in data 20 dicembre 2019 è stata sottoscritta tra lo Stato Maggiore dell’Esercito, la Direzione del 
Demanio e dei Lavori e Difesa Servizi S.p.A. la Convenzione per la valorizzazione e la gestione economica 
del patrimonio storico – culturale inalienabile dell’Esercito (Musei militari).  

- con il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” – Annualità 2017-2018, sono state stanziate dal 
Segretariato Generale del MIBACT le risorse finanziarie relative ai richiamati interventi e che dette 
risorse saranno poste, per il tramite del beneficiario, a disposizione del soggetto attuatore e della 
stazione appaltante che eventualmente svolgerà anche il ruolo di contraente; 
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. 

Articolo 2 
(Finalità) 

Il presente atto disciplina le modalità e le procedure di attuazione dell’intervento “Musei della Memoria: 
percorsi museali di Palmanova. Museo della Terza Armata di Padova. di cui al D.M. 2 dicembre 2016 (Rep. n. 
556) che approva il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” – Annualità 2017-2018 (di seguito 
anche “Piano Strategico”) e regola i rapporti tra il Segretariato Generale, gli enti liquidatori, il beneficiario, 
la Direzione dei Lavori e del Demanio, il soggetto attuatore e la stazione appaltante. 

Articolo 3 
(Risorse stanziate) 

L’importo complessivo dell’intervento è pari a € 400.000,00. (euro quattrocentomila) a valere sulle risorse 
del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”, come di seguito ripartite: 

 

2017 2018 TOTALE 

200.000,00 200.000,00 400.000,00 

 

Le somme risultano suddivise sui due distinti interventi come segue: 
Percorsi museali di Palmanova € 200.000,00; 
Museo della Terza Armata di Padova € 200.000,00. 

Articolo 4 
(Ruolo e funzioni delle Parti) 

Il Segretariato Generale elabora la programmazione, segue l’attuazione, controlla i dati ricevuti dal 
beneficiario, relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi inseriti nel Piano Strategico; 
autorizza, sulla base delle disponibilità di cassa, i trasferimenti finanziari agli enti liquidatori. 

Il beneficiario garantisce l’attuazione dell’intervento, la correttezza dei flussi informativi, compresi i dati 
derivanti dal monitoraggio dell’intervento, e il raccordo con il Segretariato Generale. 

Geniodife, in coordinamento con il soggetto attuatore, al fine di garantire il rispetto delle progettualità e 
dei lavori previsti dalla “scheda intervento” allegata al presente disciplinare, approva preventivamente per 
la parte di competenza le varie fasi della progettazione elaborate a cura del beneficiario fornendo, qualora 
necessario, indicazioni ed osservazioni utili al soddisfacimento dell’esigenza militare e verifica la 
rispondenza tecnico – documentale nell’esecuzione delle opere. 

La stazione appaltante, successivamente alle attività dirette alla individuazione dell’appaltatore ed alla 
relativa contrattualizzazione, verifica la corretta e regolare esecuzione dei lavori e implementa la Banca 
Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP). 

I Segretariati regionali svolgono il ruolo di enti liquidatori sulla base delle indicazioni fornite e dei controlli 
eseguiti sulla documentazione da parte del Segretariato Generale. 

Articolo 5 
(Primi adempimenti) 
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Il beneficiario, entro il termine di 9 mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, dovrà inviare al 
Segretariato Generale la seguente documentazione: 

a. gli estremi del CUP acquisito per l’intervento e la relativa scheda di dettaglio emessa dal sistema 
informatico all’atto della richiesta e attribuzione del CUP; 

b. il provvedimento di nomina dei/del Responsabile Unico del Procedimento; 

c. il piano finanziario/quadro economico iniziale dell’intervento; 

d. la documentazione tecnica esistente dell’intervento (o dei lotti autonomi funzionali) corredata dalle 
eventuali autorizzazioni, approvazioni e validazioni relative; 

e. il cronoprogramma dettagliato delle attività inerenti l’intervento coerente con le tempistiche di 
attuazione indicate all’art. 11 del presente Accordo, ferma restando la possibilità di rimodulare il 
medesimo cronoprogramma in corso di esecuzione; 

f. se necessaria, l’autorizzazione a intervenire sugli interventi finanziati. 

L’iter progettuale e tutti i procedimenti amministrativi finalizzati all’attuazione dell’intervento dovranno 
essere conformi alla pertinente normativa europea e nazionale vigente. 

Articolo 6 
(Obblighi della Direzione dei Lavori e del Demanio) 

Relativamente al presente atto che disciplina le modalità e le procedure di attuazione dell’intervento 
“Musei della Memoria: percorsi museali di Palmanova - Museo della Terza Armata di Padova”, la Direzione 
dei Lavori e del Demanio si impegna a: 

a. rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa demaniale, in coordinamento con il 
soggetto attuatore, la cui verifica rimane a carico della Stazione Appaltante, unitamente 
all’acquisizione di ogni altra documentazione dalla stessa ritenuta necessaria (certificazioni, 
planimetrie ecc.); 

b. fornire alla stazione appaltante, per quanto di competenza, il supporto tecnico necessario ai fini 
dell’esecuzione del presente Atto; 

c. verificare e approvare, in coordinamento con il soggetto attuatore, la progettazione accertando, 
altresì, che l’esecuzione dei lavori sia rispondente, sotto il profilo tecnico-documentale, alla 
richiamata progettazione.  

Articolo 7 
(Obblighi del beneficiario) 

Il beneficiario garantisce l’attuazione dell’intervento nei termini e secondo le modalità indicate nella 
“scheda intervento” allegata al presente disciplinare e si impegna altresì: 

a. entro il termine fissato dall’art. 11, comma 1 del presente disciplinare a comunicare al Segretariato 
Generale la data e gli estremi di pubblicazione del/i bando/i di gara per l’affidamento dei lavori o 
eventualmente per l’affidamento dei servizi di progettazione, qualora sia necessario procedere 
all’affidamento della stessa; 

b. a garantire l’attuazione di ciascuna fase del procedimento relativo agli interventi nel rispetto delle 
pertinenti disposizioni europee e nazionali vigenti; 

c. a sottoporre alla preventiva approvazione di Geniodife, in coordinamento con il soggetto attuatore, 
i progetti elaborati nelle fasi progettuali secondo le esigenze e le modalità indicate nella predetta 
“scheda intervento” allegata; 

d. a coordinarsi con Geniodife per verificare la rispondenza tecnico – documentale nell’esecuzione 
delle opere; 
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e. a trasmettere al Segretariato Generale il quadro economico rideterminato ed approvato a seguito 
dell’espletamento della/e gara/gare nel quale risultino con chiarezza tutte le voci di spesa, incluse 
anche le economie da ribasso d’asta; tale trasmissione è propedeutica all’emissione del decreto 
definitivo di concessione del finanziamento nella misura dell’importo rideterminato, al netto delle 
somme rinvenienti dalle economie da ribasso d’asta; 

f. a sottoporre alla necessaria preventiva approvazione del Segretariato Generale eventuali 
modifiche, integrazioni o variazioni del progetto, conformi a normative vigenti, che, comunque, 
devono rientrare nelle previsioni originarie della spesa prevista. 

Il beneficiario, per il tramite della stazione appaltante, verifica la corretta gestione delle informazioni 
relative all’attuazione dell’intervento ivi compresa l’alimentazione della Banca Dati Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP), secondo le modalità indicate dal Segretariato Generale di cui al successivo art. 13. 

Articolo 8 
(Assegnazione del finanziamento) 

A seguito dell’aggiudicazione definitiva di ciascun appalto delle opere, il beneficiario trasmette al 
Segretariato Generale gli atti riferiti alle procedure di gara, unitamente ai quadri economici rideterminati 
ed approvati con indicazione delle specifiche di spesa. 
A seguito della trasmissione del quadro economico post gara e sulla base di questo, il Segretariato Generale 
provvede all’emissione, a favore dell’ente liquidatore, di un decreto di concessione del finanziamento 
dell’importo rideterminato al netto delle somme rinvenienti dalle economie di ribasso. 

Articolo 9 
(Utilizzo delle economie e varianti in corso d’opera) 

Le economie rinvenienti dai ribassi d’asta o a qualunque altro titolo derivanti rientrano nelle disponibilità 
esclusive del Segretariato Generale. 

Le eventuali proposte di incrementi di costo rispetto alle specifiche voci di spesa contenute nel quadro 
economico dovranno essere sottoposte alla valutazione del SG che ne accerterà la fondatezza ai sensi della 
normativa europea e nazionale vigente; eventuali richieste di maggiori spese relative a modifiche delle 
opere o varianti in corso d’opera saranno prese in esame soltanto se debitamente giustificate e conformi 
alle fattispecie contemplate dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento di maggiori oneri per 
l’esecuzione dei lavori. 

Saranno in ogni caso non ammissibili le maggiori spese che non siano state preventivamente autorizzate dal 
Segretariato Generale. 

L’eventuale utilizzo degli imprevisti, entro i limiti percentuali previsti dalla normativa vigente, potrà essere 
autorizzato soltanto ove il beneficiario abbia richiesto preventivamente l’approvazione da parte del 
Segretariato Generale e sussistano le condizioni previste dalla normativa per il riconoscimento di tali 
imprevisti. La richiesta preventiva di approvazione dovrà necessariamente contenere una relazione tecnica 
e illustrativa dell’imprevisto ove siano analiticamente documentate le spese da affrontare e le cause di 
imprevedibilità. 

Articolo 10 
(Modalità di erogazione del finanziamento) 

Le erogazioni verranno effettuate in base alla normativa vigente per il tramite dei Segretariati Regionali 
competenti. Questi provvederanno alla liquidazione e al pagamento agli operatori economici delle spese 
sostenute per opere e servizi eseguiti, a valere sulle risorse erogate dal Segretariato Generale - Servizio V - 
Contratti e attuazione programmi a seguito dell’avanzamento fisico e contabile dell’intervento. 
La stazione appaltante effettua la proposta di liquidazione degli impegni di spesa, che sarà richiamata dai 
Segretariati regionali per l’Atto finale di liquidazione. 
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Articolo 11 
(Tempistiche di attuazione degli interventi) 

Le procedure di gara per l’attuazione degli interventi (affidamento della progettazione ovvero dei successivi 
appalti di lavori/servizi), pena la riprogrammazione del finanziamento, dovranno essere avviate entro 18 
mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. 

Il termine di ultimazione dei lavori, servizi e/o forniture complessivamente inteso è stabilito entro il 
31/12/2025. 

Articolo 12 
(Spese ammissibili) 

Le spese ammissibili a finanziamento sono: 

a. spese per esecuzione dei lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dell’intervento; 

b. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di 
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili; 

c. indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, 
autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere); 

d. spese per pubblicità del bando di gara, commissioni; 

e. IVA ed oneri contributivi obbligatori; 

f. imprevisti (se inclusi nel quadro economico pre-gara); 

g. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; 

h. incentivi ex art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016;  

i. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza; 

j. spese per commissioni giudicatrici; 

k. spese per consulenze specialistiche; 

l. spese per comunicazione. 

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali. 

Articolo 13 
(Rendicontazione delle spese) 

A conclusione dell’intervento il beneficiario trasmette al Segretariato Generale un rendiconto finale di tutte 
le spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per la realizzazione dell’intervento. 

Articolo 14 
(Monitoraggio) 

L’intervento sarà oggetto di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale a cura del beneficiario. 

Al fine del corretto e costante monitoraggio dell’intervento, la stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 
n.229/2011, garantisce che venga rispettato l'obbligo di inviare trimestralmente le informazioni relative 
all’avanzamento delle opere pubbliche alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) istituita presso gli 
uffici del MEF/RGS. 

Il beneficiario dovrà trasmettere al Segretariato Generale una relazione semestrale sullo stato di 
avanzamento fisico e finanziario dell’intervento, corredata da un report fotografico. 

In caso di assenza di avanzamento, di mancato rispetto del cronoprogramma e/o di scostamenti da 
quest’ultimo, il beneficiario dovrà illustrarne in modo dettagliato e puntuale le cause. 

Le relazioni semestrali dovranno essere inviate entro il 15 febbraio e il 15 ottobre di ogni anno a cominciare 
dalla prima scadenza successiva alla firma del presente disciplinare. 
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Articolo 15 
(Controlli e verifiche) 

Il Segretariato Generale si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e i controlli relativi allo stato di 
attuazione degli interventi con le modalità che riterrà opportune. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, 
il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità del controllo della regolare e perfetta esecuzione dei 
lavori. 

Articolo 16 
(Revoca del contributo) 

Il contributo verrà revocato nel caso in cui si incorra in gravi violazioni o negligenze in ordine alle condizioni 
e norme prescritte dal presente disciplinare, dalle leggi, regolamenti e disposizioni applicabili. 

Il Segretariato Generale potrà procedere inoltre alla revoca del contributo nei seguenti casi: 

a. qualora non si ottemperi alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7; 

b. in caso di mancato avvio dell’intervento entro il termine stabilito all’art. 11 del presente 
disciplinare; 

c. qualora per dodici mesi consecutivi non venga presentato alcun avanzamento dell’intervento e non 
venga inviata alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento; 

Nel caso di revoca il beneficiario è obbligato a restituire le somme già erogate restando a totale carico del 
medesimo tutti gli oneri finanziari relativi all'intervento. 

È facoltà, inoltre, del Segretariato Generale utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel 
caso di gravi ritardi nell'utilizzo del finanziamento concesso. 

Articolo 17 
(Utilizzo delle informazioni) 

Le informazioni e la documentazione grafica e fotografica relativa agli interventi finanziati dal piano restano 
di proprietà esclusiva del Segretariato Generale. 

L’eventuale utilizzo operato da soggetti diversi dal Segretariato Generale dovrà essere espressamente 
autorizzato dallo stesso. 

Articolo 18 
(Disposizioni finali) 

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rimanda alle disposizioni previste dalle 
norme di legge vigenti in materia. 

Il presente Disciplinare, giusto il combinato disposto dell’art. 2, co. 2, lett. a) e c) del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 e s.m.i., è sottoscritto dalle Parti con firma digitale. 

 

Per il Segretariato Generale del Ministero 
della Cultura 

L’Autorità di Gestione 

(Ing. Angelantonio ORLANDO) 

Firmato digitalmente 

 

Per il Segretariato Regionale del Ministero 
della Cultura 

per il Veneto 

(Dott.ssa Renata Casarin) 

Firmato digitalmente 
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Per il Segretariato Regionale del Ministero 
della Cultura 

per il Friuli Venezia Giulia 

(Dott. Roberto CASSANELLI) 

Firmato digitalmente 

 

 

Per il Soggetto attuatore 

Il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito 

(Gen. C.A. Giovanni FUNGO) 

Firmato digitalmente 

 

Per la Direzione dei Lavori e del Demanio 
del Ministero della difesa 

Il Direttore 

(Gen. Isp. Giancarlo GAMBARDELLA) 

Firmato digitalmente 

 

Per Difesa Servizi S.p.A. 

L’Amministratore Delegato  

(Avv. Fausto RECCHIA) 

Firmato digitalmente 
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Scheda-intervento 

 

INTERVENTO: “Implementazione di nuovo percorso espositivo con relativi impianti 
di rilevazione incendi e videocontrollo delle sale espositive e 
ripristino infissi esterni di palazzo “CAMERINI-GRADENIGO”, sede 
del Museo della Terza Armata di Padova”.  

 
CUP: 
Livello progettuale conseguito validato: fattibilità tecnico – economica  
 

                                                                            
                                                                           definitivo  

                                                                                                       
                                                            
                                                            esecutivo   

 
 

Data di validazione: da aggiornare e validare. 
Nome Responsabile del Procedimento:  Ten. Col. Antonio TONI 

 
 
 
Iter autorizzativo – Amministrazione competente                         avviato  
Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito 
Dipartimento delle Infrastrutture 

                                                                                                               
                                                                                                                  in corso   

 
                                                                                                                 concluso  

 
 
 

Iter autorizzativo – Amministrazione competente                         avviato  
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 
Competente per territorio  (VE, BL, PD e TV) 
 
                                                                                                                  in corso   

 
 

                                                                                                                 concluso  
 

 
 
 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       Ten. Col. g.(fv.) Antonio TONI 

 
 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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SEZIONE 1 – ANAGRAFICA DELL’INTERVENTO 

 
1.1 - DENOMINAZIONE/TITOLO DELL’INTERVENTO  

Titolo dell’intervento: “Realizzazione di Musei della memoria: percorsi museali di Palmanova, Museo della Terza 
Armata a Padova, Ospedaletti sulle Tofane”. 

 
Completamento di intervento già realizzato / in realizzazione (specificare) 
Se sì, specificare ambito di programmazione e fonte finanziaria 

________________________________________________________________________ 

 

1.2 – LOCALIZZAZIONE DEI BENI E/O DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PROPOSTA 

Regione Provincia Comune/i 

VENETO PADOVA PADOVA 

 

1.3 – DISPONIBILITA’ DEI  BENI OGGETTO DI INTERVENTO 

Proprietà Altro titolo di disponibilità Note 

Demanio dello Stato CF 97905320582; 
ente utente: COMFOP NORD;  ID6649. 

Requisizione bellica IN USO. 

Dati catastali: NCT - Demanio dello 
Stato – Sezione F – Foglio 6 – 
Particella 92 – subalterno 5; 
accatastamento in regola. 

 

1.4 – AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE E SOGGETTO ATTUATORE 

Amministrazione responsabile 
(come da DM 20 maggio 2019 – Rep. 240) 

Soggetto attuatore Note 

Comando Forze Operative Nord – 
Esercito Italiano – Museo della Terza 
Armata 

5° Reparto Infrastrutture – Esercito 
Italiano 

 
 

Referenti: 
Ten. Col. Massimo BECCATI, Direttore 
del Museo Terza Armata, 0498203438, 
via Altinate n.59, CAP 35121 Padova 
dirmuseo@comfopnord.esercito.difesa.it 

Referenti: 
Ten. Col. Antonio TONI, Comandante 
5° Reparto Infrastrutture, 
049/8203680, Vicolo S. Benedetto 
n.8, CAP 35139, Padova 
dir@infrapd.esercito.difesa.it 

 

 
 

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA  
 

2.1  OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RISULTATI ATTESI 
(Max circa 5.000 battute)  

Il Museo Storico della III^ Armata, che il presente progetto mira a valorizzare, fa parte della rete museale militare 

italiana accanto a molti altri prestigiosi musei che contribuiscono ad espandere la cultura nazionale, a conservare la 

memoria storica del Paese e ad potenziare il patrimonio di risorse turistiche che contribuiscono allo sviluppo 

dell’economia locale. Le presenze di visitatori del museo sono in continuo aumento anche in seguito agli anniversari e 

agli eventi connessi al primo centenario della Prima Guerra Mondiale e rendono necessari lavori di adeguamento 

impiantistico ed infrastrutturale a garanzia e tutela di visitatori e beni storici ed archivistici ivi conservati ed esposti. 

In merito agli obiettivi preposti e ai risultati conseguibili si è valutato che: 

- l’intervento di migliorerà sensibilmente la fruizione culturale e turistica del luogo della cultura oggetto di 
intervento, generando in particolare un incremento delle visite di almeno un 20 per cento; 

 
SI 

X 
NO 

mailto:dirmuseo@comfopnord.esercito.difesa.it
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- saranno incrementati i livelli di accessibilità fisica e culturale nel/nei luoghi della cultura interessati, agevolando 
la fruizione da parte di persone con forme di disabilità mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche di 
accesso alle sale del piano terreno con l’inserimento di idonee rampe di accesso; 

- sarà aumentata la capacità attrattiva del contesto di riferimento del bene interessato dall’intervento con 
l’ottimizzazione ed il rinnovamento dell’allestimento espositivo; 

- il risultato finale dell’intervento genererà il potenziamento delle interdipendenze funzionali con altri settori già 
esistenti, come quelle già esistenti con l’afflusso di turisti, di studiosi e frequentatori in occasione delle numerose 
giornate di studio e delle iniziative di ricerca storica, memorialistica e archivistica. 

 

2.2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO (FASI, ATTIVITA’ E REALIZZAZIONI PREVISTE) 
 (Max circa 5.000 battute) 

Gli interventi previsti sono sintetizzabili, secondo le priorità e le fasi attuative qui di seguito elencate: 

 la manutenzione straordinaria di tutti gli infissi esterni pericolanti; 

 Impiantistica antincendio e di illuminazione di emergenza con relative pratiche di progettazione e 

prevenzione incendi; 

 I percorsi riservati ai visitatori con abbattimento delle barriere architettoniche al piano terra; 

 La sicurezza dei beni; 

 La salvaguardia dei beni e delle persone 

 Le condizioni termo igrometriche e di luminosità delle bacheche espositive. 

Gli interventi sono stati orientati al perseguimento degli “obiettivi di qualità” di cui al cap. 2 del DM 10 maggio  2001  

“Atto  di  indirizzo  sui  criteri  tecnico–scientifici  e  sugli  standard  di  funzionamento e sviluppo dei musei”. Gli obiettivi 

con cui vengono perseguite le specifiche esigenze possono essere riassunti da appositi matrici allegate alla 

documentazione già approvata dalla Soprintendenza competente per territorio. I sopra citati obiettivi di qualità 

rispondono alle seguenti classi di esigenze: 

 per la collezione: 

- esposizione: le esigenze connesse con l’esposizione al pubblico della collezione; 

- conservazione: le esigenze connesse con la conservazione nel tempo della collezione; 

- documentazione: le esigenze connesse con la registrazione e la documentazione della collezione; 

- restauro: le esigenze connesse con il restauro degli oggetti costituenti la collezione; 

 per il personale: 

- esercizio: le esigenze del personale dell’istituzione durante l’esercizio del museo; 

 per il pubblico: 

- fruizione: le esigenze di coloro che visitano il museo; 

- educazione: le esigenze connesse con la funzione educativa del museo; 

- consultazione: le esigenze connesse con le funzioni di ricerca e studio del museo. 

Le fasi cronologiche di attuazioni saranno articolate secondo una successione che prevederà un anno dedicato alla 

realizzazione della fase progettuale completata con l’ottenimento d  tutte le autorizzazioni finali in merito agli aspetti 

di tutela dei beni culturali e prevenzione antincendio, con l’espletamento delle attività amministrative per l’esperimento 

dell’affidamento ad idoneo operatore economico secondo il Codice degli Appalti in vigore, con una seconda annualità 

successiva dedicata all’esecuzione e al completamento dei lavori affidati. In merito all’efficientamento energetico, 

saranno privilegiate soluzioni a basso consumo energetico con riferimento alle componenti impiantistiche. 

 

 

2.3 – MODALITÀ’ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO  
 (Max circa 1.500 battute)  
 
Per assicurare un adeguato coordinamento ed efficienza attuativa in tutte le fasi cronologiche e funzionali contemplate 
dall’intervento, saranno nominati dei responsabili per l’Ente utente, per l’Ente tecnico responsabile dei lavori e per il 
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Comando territoriale sovraordinato gerarchicamente per garantire secondo le procedure previste dalla normativa 
vigente e dagli ordinamenti di riferimento: 

- gli iter procedurali previsti per la realizzazione dell’intervento, dalla acquisizione dei livelli di progettualità 
previsti dalla normativa, alle fasi di verifica, validazione e affidamento fino alla realizzazione con verifica e 
collaudo finale, congiuntamente con le Autorità competenti per territorio (Soprintendenza ai Beni 
Architettonici e Culturali, Comando dei Vigili del Fuoco, etc) 

- il coordinamento sistematico e sinergico con tutti i soggetti e le istituzioni dell’amministrazione responsabili, 
ovvero quelli che possono risultarne coinvolti per i diversi aspetti e funzioni previsti dall’iter;  

- il monitoraggio e la pronta risoluzione di tutti i potenziali fattori di rischio e di criticità che possono intervenire 
nel corso dell’espletamento dei processi previsti, da parte dei responsabili nominati ai vari livelli di comando e 
di responsabilità del procedimento tecnico-amministrativo. 

 

2.4 – FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL’INTERVENTO  
 (Max circa 2.000 battute)  
 
Come verificato anche preliminarmente da sopralluoghi e colloqui preliminari con Soprintendenza e Vigili del Fuoco, gli 
interventi proposti risultano essere sostenibili e fattibili sotto i seguenti aspetti individuati: 

- tecnico, non sussistono particolari  elementi di rischio o fattori di criticità per l’attuazione dell’intervento, se non 
quelli legati alla cautela nella realizzazione di lavori in un ambiente tutelato e nella scelta di materiali, colori, 
forme e tecniche realizzative compatibili con le prescrizioni fornite dagli enti competenti; 

- economico-finanziario, una volta individuati compiutamente gli elementi progettuali esecutivi e le fasi 
cronologiche per l’esecuzione e con riferimento alla fase della realizzazione dell’opera e di esercizio, le 
valutazioni economiche fatte sulla base di analisi di prezzari ufficiali confermate da preventivi di ditte 
specializzate presenti sul libero mercato, sono garanzia di adeguatezza delle stime in ordine ai fabbisogni di 
investimento ed ai relativi costi derivanti dalle diverse componenti dell’intervento, della capacità di gestione e di 
spesa delle risorse in relazione alle diverse fasi , sulla base dei crono programmi di assegnazione delle risorse 
finanziarie annuali previste dagli enti superiori; 

- gestionale: con particolare riferimento alla gestione del bene interessato dall’intervento, si sono individuate 
soluzioni progettuali che minimizzassero e ottimizzassero le spese e gli oneri di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, ad incrementare l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli interventi e 
dell’immobile con attività annesse. 
 

 

2.5– COERENZE, SINERGIE E COMPLEMENTARITA’ PROGRAMMATICHE E/O OPERATIVE  
 (Max circa 2.000 battute) 
 
Con riferimento ai lavori in parola, sono molteplici gli aspetti di coerenza, sinergia e complementarità dell’intervento 
rispetto ad altri ambiti di programmazione o strumenti di finanziamento di scala locale, regionale, nazionale e, in 
particolare sussistono: 
- alcune possibilità di convergenza di altri investimenti, di cui è già stata verificata la fattibilità con esito positivo, 

con integrazione di potenziali fondi pubblici dal Ministero della Difesa per la componente edile ed infrastrutturale 
in Programmazione Triennale e di fondi privati mediante la promozione di interventi da parte dell’Associazione 
degli Amici del Museo della Terza Armata con istanze di finanziamento ad enti e fondazioni bancarie, 
verosimilmente computabili per alcune decine di migliaia di euro, ad integrazione e potenziamento degli 
interventi di miglioramento già individuati; in particolare, vista l’urgenza della sostituzione degli infissi esterni di 
tutte le facciate per motivi di sicurezza, non essendo possibile finanziare l’acquisto di tutte le nuove vetrine per il 
percorso espositivo già approvato, si ricorrerà ad una richiesta di finanziamenti privati mediante il supporto 
del’Associazione “Amici del Museo Terza Armata”, di cui è già stata valutata positivamente la fattibilità; 

- l’intervento è parte di strategie condivise a livello territoriale nell’ambito di un programma di valorizzazione 
territoriale all’interno di un circuito dei cosiddetti “Musei della memoria” attraverso le regioni del Nord Est che 
furono teatro diretto degli scontri della prima Guerra Mondiale. 
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SEZIONE 3 – PIANO FINANZIARIO DELL’INTERVENTO PROPOSTO 

3.1 – COSTO DELL’INTERVENTO E FONTE DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO 

A) Costi previsti a valere sul Piano strategico Annualità 2016-2017 
€      200.000,00 
(arrotondato) 

B) Costi previsti/sostenuti a valere su ulteriori fonti di 
finanziamento pubblico e/o privato 

Specificare fonte: finanziamento da 
fondazione bancaria Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo per 
acquisto nuove vetrine per 
rinnovamento percorso espositivo. 

         
 

TOTALE (A+B)      €    200.000,00 

3.2 - QUADRO ECONOMICO    -   LAVORI* 
A) SOMME a BASE D'APPALTO COSTO  

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  €  115.000,00    
A.2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso   €       5.000,00    
A.3) servizi e forniture            €                     -    

Totale lavori + oneri sicurezza + servizi e forniture  €  120.000,00    

B) SOMME a DISPOSIZIONE   
B.1 Spese tecniche   
Indagini    
       a) indagini geologiche €                      
       b) analisi di laboratorio, analisi specialistiche €                      

Sub Totale spese indagini e analisi € 

Progettazione, D.L., collaudo   
       c) rilievi  €      5.000,00    
       d) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva  €    12.000,00    
       e) direzione lavori + contabilità             €                    -  
       f) coordinamento sicurezza in fase di progettazione  €      2.500,00    
       g) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €      4.500,00    
       h)  frazionamenti  €                     -    
       i) responsabile lavori in fase di progetto  €      2.000,00    
       l) responsabile lavori in fase esecutiva  €      2.000,00    
       m)  progettazione geologica  €                     -    
       n)  consulenze progettazione  €                     -    
       o) collaudo statico  €                     -    
       p) collaudo amministrativo  €                     -    
       q) consulenze per collaudi  €                     -    

Sub Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo  €    28.000,00    

B.2 Allacciamenti   

       r) alla rete di energia elettrica  €                     -    
       s) alla rete telefonica  €                     -    
       t) altro ………….  €                     -    

Sub Totale spese allacciamenti  €                     -    

B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali                                   

Imprevisti (+ opere in economia max 10%) - IVA inclusa  €    11.000,00    
Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche interne)  €      2.500,00    

Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)  €                     -    
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)  €      1.500,00    
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa  €                     -    

Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) €          250,00 
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Spese legali (IVA inclusa)   

Attività e consulenza di supporto al Rup  

 Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali  €    15.250,00    

B.4 IVA/oneri   

IVA su lavori  €    26.400,00    
IVA su oneri sicurezza           €     1.760,00    
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4%)  €       7.280,00    
IVA su indagini  €                     -    
contributo previdenziale (4%)  €                     -    

Sub Totale IVA/oneri  €    35.440,00  

TOTALE GENERALE INTERVENTO €  198.690,00  

 
 

3.3 - QUADRO ECONOMICO  - FORNITURE E  SERVIZI* 

A) SOMME a BASE D'APPALTO COSTO  

A.1) IMPORTO DELLE FORNITURE A BASE DI GARA  €                     -    

A.2) IMPORTO DEI SERVIZI A BASE DI GARA   
A.3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €                     -    
A.4) oneri per la manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)  €                     -    

Sub Totale forniture-servizi + oneri sicurezza + manodopera a base d'asta  €                     -    

B) SOMME a DISPOSIZIONE   
B.1 Spese tecniche   

Progettazione, controlli, verifica di conformità   

       a) progettazione e specifiche tecniche per forniture e servizi  €                     -    

       b) controllo esecuzione forniture e servizi + contabilità  €                     -    
       c) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                     -    
       d)  consulenze specialistiche  €                     -    
       e) verifica di conformità  €                     -    

Sub Totale spese tecniche  €                     -    

B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali                                   

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa  €                     -    
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)  €                     -    

Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali  €                     -    

B.4 IVA/oneri   

IVA su servizi e forniture  €                     -    
IVA su oneri sicurezza  €                     -    
IVA su spese tecniche  €                     -    

Sub Totale IVA/oneri   

TOTALE GENERALE INTERVENTO    

*Nel caso di proposte che non abbiano ancora conseguito un avanzato livello di progettazione preliminare è possibile 
quantificare la previsione dei costi per aggregati di voci, come da sub-totali indicati in tabella.
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SEZIONE 4 - LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE DISPONIBILE, TEMPISTICA E COSTI PREVISTI PER IL CONSEGUIMENTO DEI SUCCESSIVI LIVELLI 

Livello di progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 

Data e rif. di approvazione 
(se il progetto è 

disponibile) 

Data di approvazione 
prevista (se il progetto 
non è già disponibile) 

Costo sostenuto o 
previsto 

Note 
(indicare rif. verbale di 

verifica e/o validazione se 
disponibile) 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica sì Ottobre 2016 - - - 
Progetto definitivo  no - luglio 2022 €   5.000,00 - 

Progetto esecutivo no - dicembre 2022 €   7.000,00 - 

 

SEZIONE 5 – CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE 
FASI/ATTIVITA’ 2020 2021 2022 2023 2024 

Predisposizione progetto di fattibilità tecnica ed economica                     

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica                                     

Affidamento progetto definitivo                                     

Redazione progetto definitivo                                     

Acquisizione pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni, ecc.                                     

Affidamento progetto esecutivo                                     

Redazione progetto esecutivo                                     

Validazione progetto definitivo ed esecutivo                                     

Predisposizione e approvazione atti di gara                                     

Pubblicazione avviso/bando                     

Acquisizione ed istruttoria proposte pervenute                     

Attività di valutazione (Commissione giudicatrice)                     

Procedure/atti di aggiudicazione                                     

Stipula contratto, approvazione, altri atti per assunzione IGV                     

Consegna delle aree                                     

Inizio lavori                                     

Esecuzione lavori                                  

Fine lavori                                     

Collaudo                                    
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FASI/ATTIVITA’ 2020 2021 2022 2023 2024 

Individuazione/Approvazione forniture e/o servizi da acquisire                                     

Predisposizione e approvazione atti di gara                                     

Pubblicazione avviso/bando                     

Acquisizione ed istruttoria proposte pervenute                     

Attività di valutazione (Commissione giudicatrice)                     

Procedure/atti di aggiudicazione                                     

Stipula contratto, approvazione, altri atti per assunzione IGV                     

Inizio erogazione forniture e/o servizi                                     

Fine erogazione forniture e/o servizi                                  

Verifica di conformità                                     

      
 
 

Attività previste 2020 2021 2022 2023 2024 Totale 

Integrazione, redazione e 
approvazione progetto fattibilità 

 0,00     

Progettazione e autorizzazioni   €28.000,00+IVA    

Aggiudicazione ed esecuzione lavori    €96.000,00+IVA   

Ultimazione lavori e saldo      €24.000,00+IVA  

Totale per anno € 0,00 € 0,00 €28.000,00+IVA €96.000,00+IVA €24.000,00+IVA €148.000,00 +IVA 
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6. INDICATORI DI RISULTATO E DI REALIZZAZIONE 

Individuare e quantificare gli indicatori di risultato e di realizzazione dell’intervento:  

 
6.1 INDICATORE DI RISULTATO 

Descrizione Baseline Valore target 
1. Aumento del numero atteso di visite agli attrattori, siti 
e luoghi della cultura beneficiari dell’intervento 

 (2019) 
25.000 

(2025) 
30.000 

(eventualmente individuare e specificare anche altro 
indicatore) 

  

 
 

Descrizione Valore previsto 
2. Superficie oggetto di intervento  (mq) 300 ca 

3. Servizi progettati e realizzati  (n.) 1 

(eventualmente individuare e specificare anche altro 
indicatore) 
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Scheda-intervento 

 

INTERVENTO: “Valorizzazione del Museo della Grande Guerra e della Fortezza di 
Palmanova”.  

 
CUP: 
Livello progettuale conseguito validato: fattibilità tecnico – economica  
 

                                                                            
                                                                           definitivo  

                                                                                                       

                                                            
                                                            esecutivo   

 
 

Data di validazione: in corso di verifica per la validazione 
Nome Responsabile del Procedimento:  Ten.Col. g.(gua.) Stefano TOSO 

 
 
 
Iter autorizzativo – Amministrazione competente                         avviato  
Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito 
Dipartimento delle Infrastrutture 

                                                                                                               
                                                                                                                  in corso   

 
                                                                                                                 concluso  

 
 
 

Iter autorizzativo – Amministrazione competente                         avviato  
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 
Competente per territorio  (UD, PN, TS) 
 
                                                                                                                  in corso   

 
 

                                                                                                                 concluso  
 

 
 
 

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 

 
 
 

X 

 

X 
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SEZIONE 1 – ANAGRAFICA DELL’INTERVENTO 

 
1.1 - DENOMINAZIONE/TITOLO DELL’INTERVENTO  

Titolo dell’intervento: “Realizzazione di Musei della memoria: percorsi museali di Palmanova, Museo della Terza 
Armata a Padova, Ospedaletti sulle Tofane”. 

 
Completamento di intervento già realizzato / in realizzazione (specificare) 
Se sì, specificare ambito di programmazione e fonte finanziaria 

________________________________________________________________________ 

 

1.2 – LOCALIZZAZIONE DEI BENI E/O DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PROPOSTA 

Regione Provincia Comune/i 

FRIULI VENEZIA-GIULIA UDINE PALMANOVA 

 

1.3 – DISPONIBILITÀ DEI  BENI OGGETTO DI INTERVENTO 

Proprietà Altro titolo di disponibilità Note 

Demanio dello Stato CF 80002350306; 
ente utente: Brigata di Cavalleria 
Pozzuolo del Friuli;  ID 7554. 

 

Dati catastali: NCT - Demanio dello 
Stato – Sezione F – Foglio 5 – 
Particella 239 – subalterno 3, 4, 5, 6; 
accatastamento in regola. 

 

1.4 – AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE E SOGGETTO ATTUATORE 

Amministrazione responsabile 
(come da DM 20 maggio 2019 – Rep. 240) 

Soggetto attuatore Note 

Comando Forze Operative Nord – 
Esercito Italiano – Museo della 
Grande Guerra e della Fortezza di 
Palmanova 

12° Reparto Infrastrutture – 
Esercito Italiano 

 
 

Referenti: 
Ten.Col. Marco PERTILE, Direttore 
del Museo, 0432928175, Piazza 

Grande, CAP 33057 Palmanova 
dir@museopalmanova.esercito.difes
a.it 

Referenti: 
Ten.Col. Stefano TOSO, 
Comandante 12° Reparto 
Infrastrutture, 0432/414011, 
Piazza I° Maggio n.28, CAP 
33100, Udine 
infrastrutture_udine@esercito.di
fesa.it 

 

 
 

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA  
 

2.1  OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RISULTATI ATTESI 
(Max circa 5.000 battute)  

Il Museo della Grande Guerra e della Fortezza di Palmanova, che il presente progetto mira a valorizzare, fa parte della 

rete museale militare italiana accanto a molti altri prestigiosi musei che contribuiscono ad espandere la cultura 

nazionale, a conservare la memoria storica del Paese ed a potenziare il patrimonio di risorse turistiche che 

contribuiscono allo sviluppo dell’economia locale. Le presenze di visitatori del museo, oggi pari a 15.000-20.000 visitatori 

all’anno, sono in continuo aumento anche in seguito agli anniversari e agli eventi connessi al primo centenario della 

Prima Guerra Mondiale e rendono necessari lavori di adeguamento impiantistico ed infrastrutturale a garanzia e tutela 

 
SI 

X 
NO 

mailto:dirmuseo@comfopnord.esercito.difesa.it
mailto:dirmuseo@comfopnord.esercito.difesa.it
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di visitatori e dei  beni storici ed archivistici ivi conservati ed esposti. 

In merito agli obiettivi preposti ed ai risultati conseguibili, si è valutato che: 

- l’intervento migliorerà sensibilmente la fruizione culturale e turistica del luogo della cultura oggetto dei lavori, 
generando, in particolare, un incremento delle visite di circa il 20 per cento; 

- saranno incrementati i livelli di accessibilità fisica e culturale nel/nei luoghi della cultura interessati, agevolando 
la fruizione da parte di persone con forme di disabilità mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche di 
accesso alle sale del piano terreno con l’inserimento di idonee rampe di accesso; 

- aumenterà la fruibilità degli spazi interni e la multimedialità di tutto il comparto espositivo; 
- si potenzierà la capacità di interazione del museo con il comparto scuola-cultura. 

 

2.2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO (FASI, ATTIVITÀ E REALIZZAZIONI PREVISTE) 
 (Max circa 5.000 battute) 

Gli interventi previsti sono stati orientati al perseguimento degli “obiettivi di qualità” di cui al D.M. 10 maggio  2001  

“Atto  di  indirizzo  sui  criteri  tecnico–scientifici  e  sugli  standard  di  funzionamento e sviluppo dei musei” e sono 

sintetizzabili, secondo le priorità e le fasi attuative qui di seguito elencate: 

 Ristrutturazione dei locali presenti al I° piano del palazzo museale con la realizzazione di: 

 ufficio per a Direzione del museo; 

 n. 3 sale espositive; 

 n. 2 biblioteche; 

 n. 1 sala lettura; 

 n. 2 servizi igienici. 

 -   Creazione  di applicazioni scaricabili su dispositivi mobili; 

 Realizzazione di audio guide multilingue. 

Le fasi cronologiche di attuazioni saranno articolate secondo una successione che prevederà: 

 un anno dedicato alla realizzazione della fase progettuale completata con l’ottenimento di  tutte le 

autorizzazioni finali in merito agli aspetti di tutela dei beni culturali e prevenzione antincendio, con 

l’espletamento delle attività amministrative per l’esperimento dell’affidamento ad idoneo operatore economico 

secondo il Codice degli Appalti in vigore; 

 una seconda annualità successiva dedicata all’esecuzione e al completamento dei lavori affidati. In merito 

all’efficientamento energetico, saranno privilegiate soluzioni a basso consumo energetico con riferimento alle 

componenti impiantistiche. 

 

2.3 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO  
 (Max circa 1.500 battute)  
 
Per assicurare un adeguato coordinamento ed efficienza attuativa in tutte le fasi cronologiche e funzionali contemplate 
dall’intervento, saranno nominati i responsabili per l’Ente utente, per l’Ente tecnico incaricato dei lavori e per il 
Comando territoriale gerarchicamente sovraordinato, allo scopo di garantire: 

- gli iter procedurali previsti per la realizzazione dell’intervento, dalla acquisizione dei livelli di progettualità 
previsti dalla normativa, alle fasi di verifica, validazione e affidamento fino alla realizzazione con verifica e 
collaudo finale, congiuntamente con le Autorità competenti per territorio (Soprintendenza ai Beni Architettonici 
e Culturali, Comando dei Vigili del Fuoco, etc) 

- il coordinamento sistematico e sinergico con tutti i soggetti e le istituzioni dell’amministrazione responsabili, 
ovvero quelli che possono risultarne coinvolti per i diversi aspetti e funzioni previsti dall’iter;  

- il monitoraggio e la pronta risoluzione di tutti i potenziali fattori di rischio e di criticità che possono intervenire 
nel corso dell’espletamento dei processi previsti, da parte dei responsabili nominati ai vari livelli di comando e 
di responsabilità del procedimento tecnico-amministrativo. 
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2.4 – FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL’INTERVENTO  
 (Max circa 2.000 battute)  
 
Tutti gli interventi di cui al punto precedente sono tecnicamente realizzabili previo consenso da parte della competente 
Soprintendenza. 
 

2.5 – COERENZE, SINERGIE E COMPLEMENTARITÀ PROGRAMMATICHE E/O OPERATIVE  
 (Max circa 2.000 battute) 
 
Con riferimento ai lavori in parola, si evidenzia che l’intervento è anche parte di strategie condivise a livello territoriale 
nell’ambito di un programma di valorizzazione territoriale all’interno di un circuito dei cosiddetti “Musei della memoria” 
attraverso le regioni del Nord Est che furono teatro diretto degli scontri della prima Guerra Mondiale. 
 
 

SEZIONE 3 – PIANO FINANZIARIO DELL’INTERVENTO PROPOSTO 

 

3.1 – COSTO DELL’INTERVENTO E FONTE DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO [€] 

 Costi previsti a valere sul Piano strategico Annualità 2020-2023 
200.000,00 

(arrotondato) 

 Costi previsti/sostenuti a valere su ulteriori fonti di 
finanziamento pubblico e/o privato 

 
       

--         

TOTALE (A+B)     200.000,00 

    
 3.2 - QUADRO ECONOMICO    -   LAVORI*   

 A) SOMME a BASE D'APPALTO COSTO  [€]   

 A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  140.000,00      

 A.2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso   5.000,00      

 A.3) servizi e forniture --           

 Totale lavori + oneri sicurezza + servizi e forniture 145.000,00      

 B) SOMME a DISPOSIZIONE     

 B.1 Spese tecniche    

 Indagini    

        a) indagini geologiche --   
        b) analisi di laboratorio, analisi specialistiche --   

 Sub Totale spese indagini e analisi --   

 Progettazione, D.L., collaudo     
        c) rilievi 2.000,00      

        d) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 7.000,00      

        e) direzione lavori + contabilità --   
        f) coordinamento sicurezza in fase di progettazione    1.000,00      

        g) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione   1.500,00      

        h)  frazionamenti --   
        i) responsabile lavori in fase di progetto --   
        l) responsabile lavori in fase esecutiva --   
        m)  progettazione geologica --   
        n)  consulenze progettazione --   
        o) collaudo statico --   
        p) collaudo amministrativo --   
        q) consulenze per collaudi --   

 Sub Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo 11.500,00      

 B.2 Allacciamenti     
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        r) alla rete di energia elettrica --   
        s) alla rete telefonica --   
        t) altro …………. --   

 Sub Totale spese allacciamenti --   

 B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali                                     

 Imprevisti (+ opere in economia max 10%) - IVA inclusa  5.920,00      

 Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche interne)  2.800,00      

 Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) --   
 Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) --   
 Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa --   

 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)  250,00   

 Spese legali (IVA inclusa)  --   

 Attività e consulenza di supporto al Rup --   

  Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali 8.970,00      

 B.4 IVA/oneri     

 IVA su lavori 30.800,00      

 IVA su oneri sicurezza          1.100,00      

 IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4%) 2.630,00      

 IVA su indagini --   
 contributo previdenziale (4%) --   

 Sub Totale IVA/oneri 34.530,00    

 TOTALE GENERALE INTERVENTO 200.000,00    

 

3.3 - QUADRO ECONOMICO  - FORNITURE E  SERVIZI (costi riportati nel quadro 3.2)* 

A) SOMME a BASE D'APPALTO COSTO  [€] 

A.1) IMPORTO DELLE FORNITURE A BASE DI GARA  

A.2) IMPORTO DEI SERVIZI A BASE DI GARA  

A.3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso  
A.4) oneri per la manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)  

Sub Totale forniture-servizi + oneri sicurezza + manodopera a base d'asta  

B) SOMME a DISPOSIZIONE  

B.1 Spese tecniche  

Progettazione, controlli, verifica di conformità  

       a) progettazione e specifiche tecniche per forniture e servizi  

       b) controllo esecuzione forniture e servizi + contabilità  
       c) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  
       d)  consulenze specialistiche  
       e) verifica di conformità  

Sub Totale spese tecniche  
B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali                                  

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa  
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)  

Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali  
B.4 IVA/oneri  

IVA su servizi e forniture  
IVA su oneri sicurezza  
IVA su spese tecniche  
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Sub Totale IVA/oneri  

TOTALE GENERALE INTERVENTO    

*Nel caso di proposte che non abbiano ancora conseguito un avanzato livello di progettazione preliminare è possibile 
quantificare la previsione dei costi per aggregati di voci, come da sub-totali indicati in tabella.
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SEZIONE 4 - LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE DISPONIBILE, TEMPISTICA E COSTI PREVISTI PER IL CONSEGUIMENTO DEI SUCCESSIVI LIVELLI 

Livello di progettazione 
Disponibilità 

(SI/NO) 

Data e rif. di approvazione 
(se il progetto è 

disponibile) 

Data di approvazione 
prevista (se il progetto 
non è già disponibile) 

Costo sostenuto o 
previsto 

Note 
(indicare rif. verbale di 

verifica e/o validazione se 
disponibile) 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica sì Agosto 2018 - - - 
Progetto definitivo  no - Luglio 2022 €   3.000,00 - 

Progetto esecutivo no - Dicembre 2022 €   4.000,00 - 

 

SEZIONE 5 – CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE 
FASI/ATTIVITA’ 2020 2021 2022 2023 2024 

Predisposizione progetto di fattibilità tecnica ed economica                     

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica                                     

Affidamento progetto definitivo                                     

Redazione progetto definitivo                                     

Acquisizione pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni, ecc.                                     

Affidamento progetto esecutivo                                     

Redazione progetto esecutivo                                     

Validazione progetto definitivo ed esecutivo                                     

Predisposizione e approvazione atti di gara                                     

Pubblicazione avviso/bando                     

Acquisizione ed istruttoria proposte pervenute                     

Attività di valutazione (Commissione giudicatrice)                     

Procedure/atti di aggiudicazione                                     

Stipula contratto, approvazione, altri atti per assunzione IGV                     

Consegna delle aree                                     

Inizio lavori                                     

Esecuzione lavori                                  

Fine lavori                                     

Collaudo                                    
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FASI/ATTIVITÀ 2020 2021 2022 2023 2024 

Individuazione/Approvazione forniture e/o servizi da acquisire                                     

Predisposizione e approvazione atti di gara                                     

Pubblicazione avviso/bando                     

Acquisizione ed istruttoria proposte pervenute                     

Attività di valutazione (Commissione giudicatrice)                     

Procedure/atti di aggiudicazione                                     

Stipula contratto, approvazione, altri atti per assunzione IGV                     

Inizio erogazione forniture e/o servizi                                     

Fine erogazione forniture e/o servizi                                  

Verifica di conformità                                     

      
 
 

Attività previste 2020 2021 2022 2023 2024 Totale 

Integrazione, redazione e 
approvazione progetto fattibilità 

 € 0,00     

Progettazione e autorizzazioni   € 11.500,00 + IVA    

Aggiudicazione ed esecuzione lavori    € 100.000,00 + IVA   

Ultimazione lavori e saldo      € 45.000,00 + IVA  

Totale per anno € 0,00 € 0,00 € 11.500,00 + IVA € 100.000,00 + IVA € 45.000,00 + IVA € 156.500,00 + IVA 
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6. INDICATORI DI RISULTATO E DI REALIZZAZIONE 

Individuare e quantificare gli indicatori di risultato e di realizzazione dell’intervento:  

 
6.1 INDICATORE DI RISULTATO 

Descrizione Baseline Valore target 

1. Aumento del numero atteso di visite agli attrattori, siti 
e luoghi della cultura beneficiari dell’intervento 

 (2019) 
20.000 

(2025) 
24.000 

(eventualmente individuare e specificare anche altro 
indicatore) 

  

 
 

Descrizione Valore previsto 
2. Superficie oggetto di intervento  (mq) 400  circa 

3. Servizi progettati e realizzati  (n.) 1 

(eventualmente individuare e specificare anche altro 
indicatore) 
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